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Регламент
взаимодействия некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность по управлению многоквартирными домами 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организации взаимодействия  некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» (далее - региональный оператор) с  юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами (далее – управляющая компания) по вопросам реализации долгосрочной региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области, на 2014 – 2043 годы.
1.2. Взаимодействие регионального оператора с управляющей компанией осуществляется на основании:

- Жилищного кодекса Российской Федерации;

- Закона Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области»;

- постановления Губернатора Владимирской  области от 31.12.2013 № 1502
«Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы».

- настоящего Регламента.
1.3. Целью осуществления взаимодействия является организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Объект), расположенных на территории Владимирской области в соответствии с региональной программой капитального ремонта.
2. Порядок взаимодействия
Функции управляющей компании:

2.1. Управляющая компания вправе присутствовать  на заседании комиссии по отбору подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту.

2.2. Управляющая компания передает Объект для проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома подрядчику, отобранному на конкурсной основе региональным оператором.
2.3. Подготавливает площадку для начала производства работ по капитальному ремонту Объекта:
2.3.1. Освобождает проезды для подъезда и установки спецтехники.
2.3.1. Обеспечивает беспрепятственный проход на Объект персонала Подрядчика по заблаговременно поданным спискам.
2.3.3. Выполняет фотофиксацию фактического состояния объекта.

2.3.4. Предоставляет Подрядчику информацию о точках подключения тепло-энергоресурсов и воды, необходимых для производства работ с местами установки приборов учета потребленных ресурсов.
2.4.  Составляет в 3-х экземплярах акт передачи Объекта к производству работ при капитальном ремонте по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту.
2.5. До начала производства работ производит оповещение собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме о планируемых работах и сроках их проведения.
2.6. Управляющая компания вправе принимать участие в осуществлении контроля за производством работ, осуществляемого региональным оператором или уполномоченными им организациями.

2.7. При сдаче Объекта после капитального ремонта управляющая компания принимает Объект и подписывает в 3-х экземплярах акт сдачи Объекта после капитального ремонта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.
Функции Регионального оператора:

2.8. Региональный оператор информирует управляющую компанию о подрядчике, а также о сроках производства капитального ремонта на Объекте на основании графика производства работ, представленного подрядчиком.

2.9. Осуществляет строительный контроль на Объекте своими силами или силами уполномоченных организаций. 
2.10. Организует работу приемочной комиссии

2.11. После сдачи Объекта подрядчиком предоставляет в адрес управляющей компании копии исполнительной документации, заверенные региональным оператором:
-
Акты по форме КС-2, КС-3;

-
Исполнительную схему, подписанную подрядчиком, рабочие чертежи или схемы при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем.
-
Журнал производства работ (по форме, установленной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (РД-11-05-2007) в ручном исполнении (записи).
-
Акты скрытых работ, по форме установленной Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН 42-85(р),  одобренными приказом Гражданстроя СССР от 7 мая 1985 года № 135;
-
Сертификаты соответствия на применяемые материалы.

-
Акт гидравлического испытания (при производстве капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения или теплоснабжения);
-
Акты испытаний прочности приклеивания (адгезии) рулонного ковра к основанию и слоев кровли между собой (при производстве капитального ремонта кровельного покрытия);
-
Акт влажности основания под рулонный ковер (при производстве капитального ремонта кровельного покрытия);
-
при производстве работ по капитальному ремонту лифтового оборудования:

а) акт диагностического обследования

б) акт полного технического освидетельствования лифта

в) заключение промышленной безопасности лифта (после проведенного капитального ремонта)

г) декларация о соответствии лифта.

	Региональный оператор
	Управляющая компания

	Некоммерческая организация Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области

600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 29,

тел. 8 (4922) 42-20-03

Генеральный директор

С.Е. Горшкова
	Руководитель организации
________________________/_______________/


Приложение № 1 

к Регламенту

АКТ
передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте 

г.________________                                                                           20___г.

Настоящий акт составлен о том, что ___________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация» в лице                                                                                                                             , а также ____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице                                                                                                                        , 

в присутствии 

должность, ф.и.о.

                                                                                                                                     

1. Управляющая организация сдает, а подрядчик принимает жилой дом №    , расположенный по адресу:         ________________________________________

для производства работ по капитальному ремонту                                                                                                                                                          
(вид ремонта)

на основании договора строительного подряда, заключенного между некоммерческой организации «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» и подрядчика от _____ 20 __г. №________________ и согласно проектно-сметной документации, утвержденной                                                                                                                                            (наименование организации) 

2. На многоквартирном доме отключены/подключены системы инженерного оборудования здания от городских коммуникаций:

а) теплоснабжение

б) водоснабжение

в) канализация

г) газоснабжение

д) энергоснабжение

е) слаботочные устройства

3. Обеспеченность фронта работ.

4. Наличие графиков производства работ с учетом окончания (указать их)                                                                 
для вывешивания на видных местах зданий.

5. Дополнительные предложения и замечания сторон:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ВЫВОД: многоквартирный жилой дом                                                                                                                                       
(адрес)
подготовлен для производства в нем работ по капитальному ремонту.

Настоящий акт передачи объекта к производству работ в нем капитального ремонта составляется в 3-х экз. по одному для каждой стороны (подрядчик, Управляющая организация) и некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» и является документом, удостоверяющим передачу объекта заказчиком подрядчику на период производства работ.
Управляющая организация_________________  
Подрядчик________________
Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный решением общего собрания собственников (при наличии)
____________________
Приложение № 2 

к Регламенту

АКТ
передачи объекта после капитального ремонта 

г.________________                                                                           20___г.

Настоящий акт составлен о том, что ___________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация» в лице                                                                                                                             , а также ____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице                                                                                                                        , 

в присутствии 

должность, ф.и.о.

                                                                                                                                     

1. Подрядчик передает, а управляющая компания принимает жилой дом №    , расположенный по адресу:         ________________________________________

после производства работ по капитальному ремонту                                                                                                                                                          
(вид ремонта)

на основании договора строительного подряда, заключенного между некоммерческой организации «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» и подрядчика от _____ 20 __г. №________________ и согласно проектно-сметной документации, утвержденной                                                                                                                                            (наименование организации) 

2. На многоквартирном доме отключены/подключены системы инженерного оборудования здания от городских коммуникаций:

а) теплоснабжение

б) водоснабжение

в) канализация

г) газоснабжение

д) энергоснабжение

е) слаботочные устройства

3. Обеспеченность фронта работ.

4. Дополнительные предложения и замечания сторон:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВЫВОД: многоквартирный жилой дом                                                                                                                                       
(адрес)

сдан после производства в нем работ по капитальному ремонту.

Настоящий акт передачи объекта к производству работ в нем капитального ремонта составляется в 3-х экз. по одному для каждой стороны (подрядчик, Управляющая организация) и некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» и является документом, удостоверяющим передачу объекта от подрядчика к управляющей организации после производства работ.

Управляющая организация_________________  

Подрядчик________________

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный решением общего собрания собственников (при наличии)

____________________

Перечень замечаний по приемке объекта
_____________________________________________________________________________

(наименование объекта)

расположенного по адресу:________________________________________________________

(адрес объекта)

Дата проведения комиссионного осмотра: («(число)» (месяц) 20(год))
	№ пп.
	Замечания по конструктивным элементам и оборудованию
	Примечания

	Кровля
	

	1
	
	

	Технический этаж
	

	1
	
	

	Подъезды (места общего пользования)
	

	1
	
	

	Подвал (техническое подполье)
	

	1
	
	

	Тепловой пункт
	

	1
	
	

	Насосная
	

	1
	
	

	Мусорокамера
	

	1
	
	

	Вентиляционные камеры
	

	1
	
	

	Лифтовое хозяйство
	

	1
	
	

	Наружный фасад
	

	1
	
	

	Благоустройство (придомовая территория)
	

	1
	
	

	Электрооборудование (общее)
	

	1
	
	

	Инженерные системы (прочее)
	

	1
	
	

	Техническая документация
	

	1
	
	

	Проектная документация
	

	1
	
	

	Управляющая организация:
	Подрядчик:

	(наименование организации)
	(наименование организации)

	Юридический адрес: (Юридический адрес организации)
	Юридический адрес: (Юридический адрес организации)

	ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации)
	ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации)

	ОГРН: (ОГРН организации)
	ОГРН: (ОГРН организации)

	Р/с: (Р/с организации)
	Р/с: (Р/с организации)

	БИК: (БИК организации)
	БИК: (БИК организации)

	К/с: (К/с организации)
	К/с: (К/с организации)

	Адрес электронной почты: (Адрес электронной почты организации)
	Адрес электронной почты: (Адрес электронной почты организации)

	__________________/(Ф.И.О. представителя организации)/
	__________________/(Ф.И.О. представителя организации)/ (


