



*Дополнения к сведениям о подрядчиках, которые нарушили сроки выполнения договоров на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, заключенных с региональным оператором*

№ п/п	Наименование подрядной организации	ИНН подрядной организации	Адрес (местонахождение) подрядной организации	№ и дата договора	Сроки просрочки выполнения работ (календарные дни)
1.	Индивидуальный предприниматель Казакова Елена Валентиновна	330400282156	601503 Владимирская область г.Гусь-Хрустальный ул.Каховского д.5 кв.114	№ 74/2016 от 29.03.2016	19
2.	Общество с ограниченной ответственностью «АКИМСТРОЙ»	3304018728	601501 Владимирская область г.Гусь-Хрустальный ул.Кравчинского д.23	№ 91/2016 от 04.04.2016	10