



Дополнения к сведениям о подрядчиках, которые нарушили сроки выполнения договоров на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, заключенных с региональным оператором

№ п/п	Наименование подрядной организации	ИНН подрядной организации	Адрес (местонахождение) подрядной организации	№ и дата договора	Сроки просрочки выполнения работ (календарные дни)
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Мастер»	3301033213	601657 Владимирская область г.Александров ул.Советская д.84	№ 105/2016 от 15.04.2016	44