



Дополнения к сведениям о подрядчиках, которые нарушили сроки выполнения договоров на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, заключенных с региональным оператором

№ п/п	Наименование подрядной организации	ИНН подрядной организации	Адрес (местонахождение) подрядной организации	№ и дата договора	Сроки просрочки выполнения работ (календарные дни)
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Континент-ТРИО»	3305794280	601916 Владимирская область г.Ковров ул.Муромская д.24	№ 152/2016 от 29.04.2016	25
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Град»	3304000960	601501 Владимирская область г.Гусь-Хрустальный ул.Комсомольская д.28	№ 123/2016 от 15.04.2016	6
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Исторический центр»	3328486725	600005 г.Владимир ул.Мира д.15б офис 1	№ 82/2016 от 24.03.2016	52