



Дополнения к сведениям о подрядчиках, которые нарушили сроки выполнения договоров на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, заключенных с региональным оператором

№ п/п	Наименование подрядной организации	ИНН подрядной организации	Адрес (местонахождение) подрядной организации	№ и дата договора	Сроки просрочки выполнения работ (календарные дни)
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройгрупп»	5044092840	141504 Московская область Солнечногорский район г.Солнечногорск ул.Обуховская д.9а	№ 166/2016 от 12.05.2016	12