



Дополнения к сведениям о подрядчиках, которые нарушили сроки выполнения договоров на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, заключенных с региональным оператором

№ п/п	Наименование подрядной организации	ИНН подрядной организации	Адрес (местонахождение) подрядной организации	№ и дата договора	Сроки просрочки выполнения работ (календарные дни)
1.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомп»	3327833133	600018 г.Владимир ул.Комиссарова д.24 офис 61	№ 160/2016 от 11.05.2016	13
2.	Индивидуальный предприниматель Коптев Алексей Юрьевич	332400472150	601352 Владимирская область г.Судогда ул.Красная д.4 кв.2	№ 150/2016 от 29.04.2016	8